

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE INFORMACIÓN - PESPI

BOGOTÁ D.C., 10 DE ABRIL 2024

PRIMER TRIMESTRE 2024



1. OBJETIVO

Realizar seguimiento por parte de la Oficina de Tecnología a la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI de manera trimestral, con el fin de verificar la ejecución del portafolio de proyectos para la vigencia 2024.

2. ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DIGITAL



3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DIGITAL

ESTRATEGIA	AVANCES PRIMER TRIMESTRE
<p>Liderazgo de seguridad de la información</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Se actualizó el Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de Información vigencia 2024 y se aprobó a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. ● Se realiza la revisión de la política de seguridad y privacidad de la información, se plantea que a partir de esta se requiere la creación del Manual de Seguridad y Privacidad. Esto considera la creación de varios procedimientos que puedan robustecer la política o el manual de seguridad. ● Se realiza la actualización del acta TH-FO-042 Acta de Compromiso de Seguridad de la Información. ● Se llevó a cabo una presentación con el equipo de la Oficina de Tecnología y la Dirección General, para resaltar la importancia del rol de Oficial en la entidad, con el fin de dar continuidad al SGSI de la USPEC, así como a la ejecución del plan de mejoramiento, resultado de la auditoría de seguridad realizado para finales del 2023. ● Se realiza la solicitud al jefe de OPLA, con el fin de dar continuidad a los temas pendientes para el área y que se encuentran plasmados en el Plan Estratégico y Plan de Mejoramiento. <p>Porcentaje de avance: 10%</p>
<p>Gestión de riesgos de seguridad de información</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Para el primer trimestre no se tiene un avance significativo, ya que el nuevo rol de Oficial de Seguridad de Información de la entidad, inició labores en marzo. <p>Se tiene proyectado iniciar con la actualización de la gestión de activos como punto importante de partida con el fin de dar continuidad al proceso de gestión de riesgos y tener el avance indicado para el segundo trimestre.</p> <p>Porcentaje de avance: 0%</p>
<p>Concientización, sensibilización y capacitación</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Se realiza la charla de seguridad de la información para el personal que se encuentra trabajando de forma remota, con una asistencia de aproximadamente 100 usuarios. Esta charla fue realizada en dos partes la primera por un recorrido general del SGSI y herramientas de la entidad y la segunda en términos generales de seguridad de la información por el proveedor Xertica. ● Se plantea un tip de seguridad para la identificación de correo malicioso. ● Durante el trimestre se enviaron diferentes pílulas para informar a los usuarios de la Entidad, sobre la recepción de correos maliciosos a diferentes buzones de la Entidad. <p>Porcentaje de avance: 25%</p>



Medición, revisión y evaluación del SGSI	<ul style="list-style-type: none">Se realiza una prueba de conocimiento para los usuarios que se encuentran en trabajo remoto, para medir el nivel de conocimiento de los usuarios que se encuentran en esta modalidad. Porcentaje de avance: 5%
Fortalecimiento de controles técnicos	<ul style="list-style-type: none">Se realiza la validación del procedimiento de Control de Cambios con el grupo de Tecnología, a partir de un evento de conexión de dispositivos inalámbricos y este requiere un ajuste planeado para el segundo trimestre. Porcentaje de avance: 5%
Transición de la Norma ISO 27001:2013 a la 27001:2022	<ul style="list-style-type: none">Se realiza la revisión del instrumento de evaluación MPSI del Mintic y se requiere hacer la comparación de los controles a la versión actualizada 2022.Se elaboró el plan de transición de la versión 2013 a la 2022 de la Norma ISO 27001 Porcentaje de avance: 30%

4. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la gestión realizada durante el primer trimestre se avanzó en un 12% del cumplimiento de acuerdo a las actividades propuestas, cumpliendo así con el porcentaje de avance programado en el plan de acción.

Las estrategias con las cuales se avanzó en el trimestre son:

- Liderazgo y compromiso
- Concientización, Sensibilización y Capacitación
- Medición, revisión y evaluación del SGSI
- Fortalecimiento de controles técnicos
- Transición de la Norma ISO 2001

IMELDA MUÑOZ MANCIPE
JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍA